

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 Частное учреждение высшего образования «Институт государственного
 администрирования»



«Утверждаю»

Ректор  /А.В. Тараканов

«25» мая 2021 г.

План

мероприятий по реализации проекта «Никто не забыт» за июнь-декабрь 2021 г.

№ п/п	Название мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
1.	Социальный опрос студентов по проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне	Июнь-июль	В.В. Орлов	
	2. Создание и наполнение страницы на официальном сайте института по размещению информации о ветеранах войны и тружениках тыла во Всероссийском историческом депозитарии «Лица Победы»	Июнь-декабрь	В.В. Орлов И.А. Лотыш	
	3. Информирование целевой аудитории о реализации проекта через объявления в социальных сетях, на сайте института	Июнь-декабрь	В.В. Орлов	
	4. Принятие Плана мероприятий по реализации проекта			
	5. Формирование рабочей группы по управлению проектом	июнь	А.В. Тараканов В.В. Орлов	
2.	1. Установление взаимодействия с ветеранскими организациями городов Москва, Клин, Казань, Ржев, Нефтеюганск и Якутск	Июнь-июль	В.В. Орлов Директора филиалов Зав. представительств вами	
	2. Проведение консультационных и психологических тренингов с участниками проекта	Июнь-ноябрь	В.В. Орлов	
	3. Расширение круга партнеров, которых можно привлечь к реализации проекта	Июнь-декабрь	А.В. Тараканов В.В. Орлов	
3.	1. Отсканирование фотографий не менее 600 участников войны и тружеников тыла в формате jpeg	Июнь-октябрь	В.В. Орлов Директора филиалов Зав. представительств вами	

№ п/п	Название мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
	2. Запись воспоминаний участников войны и тружеников тыла на смартфон	Июнь-ноябрь	В.В. Орлов Директора филиалов Зав. представительст вами	
	3. Заполнение индивидуальной карточки на каждого участника войны и труженика тыла из списка – 600 чел.	Июнь-ноябрь	В.В. Орлов Директора филиалов Зав. представительст вами	
	4. Внесение в исторический депозитарий «Лица Победы» отредактированных сведений об участниках войны и тружениках тыла	Июнь-ноябрь	В.В. Орлов Директора филиалов Зав. представительст вами	
4.	Проведение научно-практической конференции «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и российское общество: социогуманитарное измерение». Приобретение необходимого оборудования для реализации проекта. Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию студенческой молодежи	июнь	.В. Тараканов В.В. Орлов Н.Н. Маврин М.В. Некрасова	


№ п/п	Название мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Примечание
5.	<p>Составление отчетов координаторов проекта;</p> <p>Проведение фотопрезентации (фотовыставки) участников проекта;</p> <p>Составление текстового и финансового отчета об использовании субсидии;</p> <p>Проведение итогового круглого стола с анализом результатов проекта и выявлением перспектив развития данного направления деятельности.</p> <p>Издание сборника статей «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и российское общество: социогуманитарное измерение»</p> <p>Представление итогов проекта в образовательных организациях высшего образования, ветеранских организациях на территориях присутствия ЧУ ВО «ИГА»</p>	Сентябрь-декабрь	А.В. Тараканов В.В. Орлов Е.А. Сотская	

Согласовано:

Руководитель проектов

Проректор по кадрам

Главный бухгалтер


_____/В.В. Орлов


_____/Г.Н. Маврин


_____/Е.А. Сотская